

KOSZTORYS

Nazwa	Opis	Koszt
Projektowanie, wystąpienia formalno prawne, budowa altany i jej kompletne wyposażenie		300 000,00 PLN
Wstępne szacunki kosztów eksploatacji altany:	Całoroczne, codzienne, jednorazowe sprzątnie	24 000,00 PLN
Wstępne szacunki kosztów eksploatacji altany:	Monitoring, kontrola dostępu – jednorazowy koszt instalacji z jej montażem	3 000,00 PLN
Wstępne szacunki kosztów eksploatacji altany:	Monitoring, kontrola dostępu – całoroczna, całodobowa obsługa	24 000,00 PLN
Wstępne szacunki kosztów eksploatacji altany:	Energia elektryczna, rocznie	2 000,00 PLN
Wstępne szacunki kosztów eksploatacji altany:	Woda + (kanalizacja?) szambo, wywóz nieczystości ciekłych, oraz odpady stałe, rocznie – ok. 180m3 wody i ścieków to ok. 1800 zł netto za wodę i ok. 4500 zł netto za wywóz nieczystości ciekłych	6 300,00 PLN
Wstępne szacunki kosztów eksploatacji altany:	Serwisowanie instalacji solarnych, grzewczych, wod-kan., wentylacji mechanicznej (filtry), elektrycznej rocznie	3 000,00 PLN
Wstępne szacunki kosztów eksploatacji altany:	Ubezpieczenie obiektu (w zakresie ubezpieczenia są wszystkie zdarzenia losowe, dewastacja oraz niewielka suma na ewentualną kradzież poprzez włamanie do budynku)	500,00 PLN
Wstępne szacunki kosztów eksploatacji altany:	Konsultacje projektowe, wykonawcze, badanie użytkowania obiektu w zakresie charakterystyki energetycznej w cyklu rocznym, ewentualna certyfikacja energetyczna prototypowego budynku przez jednostkę naukowo – badawczą przy jednej z warszawskich uczelni technicznych	7 000,00 PLN
		369 800,00 PLN

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Nazwa	Opis	Data
Wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej	Wyłonienie wykonawcy pełnobrażowego projektu budowlanego (styczeń 2019 termin wg wymagań związanych z zamówieniami publicznymi)	styczeń 2020
Wystąpienia formalno - prawne	Zgłoszenie - wystąpienie do organu administracji architektoniczno – budowlanej (maj, czerwiec, lipiec 2019 termin wg wymagań ustawy Prawo budowlane)	maj-lipiec 2020
Wyłonienie wykonawcy obiektu	Wyłonienie wykonawcy obiektu (maj, czerwiec, lipiec, termin wg wymagań związanych z zamówieniami publicznymi)	maj-lipiec 2020
Realizacja budowy	Realizacja budowy (sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, termin ok.24 tygodni),	sierpień - grudzień 2020