

Karta ponownej oceny projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2021

Nr ESOG

1944

Znak Signum

UD-XV-WOŚ.3020.1.2020.MSK

Nazwa projektu

Wreszcie zielony plac przy fontannach

Data wpływu odwołania do urzędu

30 czerwca 2020 r.

Kryteria oceny, co do których autor miał zastrzeżenia

- Zgłoszenie projektu w terminie
- Projekt zgłosiło nie więcej niż 3 autorów
- Autorzy są mieszkańcami Warszawy
- Zgłoszenie zawiera wszystkie konieczne elementy
- Do projektu została dołączona lista poparcia
- Do projektu została dołączona kompletna lista poparcia
- Do projektu dołączono zgodę autora na wykorzystanie utworu
- Brak treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych i społecznie nagannych
- Projekt został przypisany do właściwego poziomu
- Zgodność nazwy projektu z jego treścią

- Projekt nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktów prawa miejscowego
- Projekt mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy
- M.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której projekt będzie realizowany
- Nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich i praw zależnych
- Projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych
- Projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami m.st. Warszawy
- Realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę
- Dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu
- W przypadku, gdy do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego
- Projekt jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego
- Projekt nie jest sprzeczny z dokumentami programującymi rozwój m.st. Warszawy niebędącymi aktami prawa miejscowego, w tym strategiami, programami oraz Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie zamieszczonych w niej przedsięwzięć
- Mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z projektu nieodpłatnie
- W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń - minimalna dostępność projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli

- W przypadku, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorców - wskazuje zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru
- Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej
- Projekt nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych
- Brak wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych
- Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu

Inne zastrzeżenia autora

Ponowna ocena projektów w oparciu o kryteria oceny:

Odbywa się w oparciu o te kryteria, co do których autor miał zastrzeżenia.

Ze względu na dyscyplinę finansów publicznych, do prac związanych z wykonaniem projektu zagospodarowania terenu i wyłonieniem wykonawcy projektu „Wreszcie zielony plac przed fontanną” przystąpić można dopiero po dokonaniu przeglądu gwarancyjnego placu z fontanną oraz zakończeniu ewentualnych napraw, wynikających z tego przeglądu. Gwarancja placu obowiązuje do 10 sierpnia 2021 r. W związku z trwającą epidemią fontanna nie została uruchomiona w roku 2020, wobec czego nie został przeprowadzony przegląd poziomowy urzędnika i istnieje uzasadnione ryzyko, że przegląd w roku 2021 wykaże istotne usterki. Obecnie nie można oszacować ile czasu potrwa ich usunięcie, ani czy będzie się ono wiązać ze zmianą zagospodarowania powierzchni podziemnej lub naziemnej placu.

Ponadto należy przyjąć, że:

- zlecenie i wykonanie projektu wraz z pozyskaniem map do celów projektowych zajmie ok. 2 miesiące,
 - procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy prac zajmie około 40 dni, w przypadku braku ofert, ich wadliwości lub odwołań od rozstrzygnięcia przetargu, czas ten może ulec wydłużeniu.
- Wg powyższych szacunków, zakładając usunięcie usterek fontanny do końca sierpnia 2021 r. , do realizacji projektu można by przystąpić najwcześniej pod koniec grudnia 2021 r. Nie jest to czas właściwy na nasadzenia.

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz społeczności lokalnej (wypełnia się tylko w przypadku projektów ocenionych pozytywnie)

Propozycja wyniku rozpatrzenia odwołania

Podtrzymanie negatywnego wyniku oceny projektu

Zmiana wyniku oceny projektu na pozytywny

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE
OCHRONY ŚRODOWISKA
dla DZIELNICY WILANÓW

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

2020-07-16
(data i podpis osoby dokonującej oceny)
Marta Popieluch

2020-07-16

(data, podpis i pieczęć burmistrza, dyrektora biura lub dyrektora jednostki właściwego do dokonania oceny)
Artur Buczyński

Wynik rozpatrzenia odwołania

Podtrzymanie negatywnego wyniku oceny projektu

Zmiana wyniku oceny projektu na pozytywny

2020 LIP. 23

(data, podpis i pieczęć Dyrektora Koordynatora ds. kultury i komunikacji społecznej)
Mechanika-Góra